



Дипломный проект

Разработка мобильного приложения для фитнес-центра

Подготовил: Дегтярев Артём Алексеевич

SMART-цель и бизнес-требования проекта



Smart-цель

За 3 месяца необходимо создать мобильное приложение для фитнес-центра, которое поможет его клиентам записываться к тренерам, отслеживать тренировки и следить за питанием



Бизнес-требования проекта

- Разработка дизайна и механик приложения.
- Программирование функционала (регистрация участников, интеграция с платежными системами, доступ к материалам).
- Тестирование приложения на различных устройствах.
- Запуск приложения в работу и обучение сотрудников по его использованию.

Иерархическая структура работ проекта (WBS)

1. Управление проектом и коммуникации

- 1.1. Разработка и согласование устава проекта
- 1.2. Планирование сроков, бюджета и ресурсов
- 1.3. Регулярный контроль выполнения и отчетность перед заказчиком
- 1.4. Управление коммуникациями со стейкхолдерами
- 1.5. Согласование и документирование приемки этапов
- 1.6. Финальное закрытие проекта, подготовка отчетов

2. Формирование проектной команды и среды

- 2.1. Анализ рынка труда и подготовка требований к кандидатам
- 2.2. Поиск, собеседование и отбор кандидатов (2 моб. разработчика, 1 QA)
- 2.3. Оформление трудовых/подрядных отношений
- 2.4. Настройка рабочей среды и инструментов (репозиторий, трекер, мессенджеры)
- 2.5. Онбординг команды: ознакомление с проектом и процессами

3. Проектирование и дизайн приложения

- 3.1. Сбор и анализ детальных требований от фитнес-центра
- 3.2. Проектирование пользовательских сценариев и логики работы
- 3.3. Разработка и согласование прототипов основных экранов
- 3.4. Создание финального пользовательского интерфейса (UI-кит)
- 3.5. Подготовка дизайн-макетов для передачи в разработку

4. Разработка приложения

- 4.1. Настройка серверной части и базы данных
- 4.2. Реализация ядра приложения: регистрация, профиль, навигация
- 4.3. Разработка модуля записи к тренерам и расписания
- 4.4. Разработка модуля отслеживания тренировок и прогресса
- 4.5. Разработка модуля учета питания и рациона
- 4.6. Интеграция с платежной системой для онлайн-оплат
- 4.7. Сборка и подготовка альфа- и бета-версий

5. Всестороннее тестирование и контроль качества

- 5.1. Составление тест-плана и подготовка тестовой документации
- 5.2. Функциональное тестирование всех модулей приложения
- 5.3. Кросс-платформенное тестирование (iOS, Android, разные устройства)
- 5.4. Тестирование удобства использования с привлечением сотрудников фитнес-центра
- 5.5. Регрессионное тестирование после исправления ошибок
- 5.6. Подготовка отчета о качестве и готовности к релизу

6. Запуск, внедрение и передача продукта

- 6.1. Публикация приложения в магазинах (App Store, Google Play)
- 6.2. Разработка программы и материалов для обучения персонала фитнес-центра
- 6.3. Проведение обучающих сессий для администраторов и тренеров
- 6.4. Техническая поддержка и сбор обратной связи в первые 2 недели после релиза
- 6.5. Финальная передача документации и исходных кодов заказчику

Оценка сроков проекта

Список задач	Длительность выполнения (дней)	Зависимость от задачи	Исполнитель	Готовность через № дней, после старта работ	Комментарий
Сбор и анализ требований	7	–	Руководитель проекта	7	
Формирование ТЗ и архитектуры	8	Сбор и анализ требований	Руководитель проекта	13	
Проектирование UX/UI дизайна	8	Формирование ТЗ и архитектуры	Мобильные разработчики	21	
Разработка backend-логики	14	Проектирование UX/UI дизайна	Мобильные разработчики	35	
Разработка мобильного интерфейса	16	Разработка backend-логики	Мобильные разработчики	51	
Интеграция платежных систем	7	Разработка мобильного интерфейса	Мобильные разработчики	58	
Тестирование приложения	9	Интеграция платежных систем	Тестировщик	67	
Исправление ошибок и оптимизация	8	Тестирование приложения	Мобильные разработчики	75	
Подготовка к релизу и публикация	5	Исправление ошибок и оптимизация	Руководитель проекта	80	
Обучение персонала фитнес-центра	4	Подготовка к релизу и публикация	Руководитель проекта	84	
Итого общий срок выполнения проекта				84	
Итого общий срок выполнения проекта (с учетом резерва 45%)				122	



Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта показывает полный план реализации проекта мобильного приложения для фитнес-центра. В ней отражены все ключевые этапы проекта — от сбора требований и проектирования до разработки, тестирования, публикации и внедрения.

📄 Ссылка на диаграмму на Я.диске: <https://disk.yandex.ru/i/u4JdrCKQCCI7QQ>



Бюджет проекта

Категория затрат	Статья затрат	Трудоемкость, человеко-дни	Ставка за день работы, руб.	Необходимый бюджет, руб.
Исполнители	Руководитель проекта (Project Manager)	20	8 000	160 000
Исполнители	UX/UI дизайнер	8	7 000	56 000
Исполнители	Мобильный разработчик (Android / iOS)	60	10 000	600 000
Исполнители	Backend-разработчик	20	11 000	220 000
Исполнители	Тестировщик (QA)	15	7 000	105 000
Администрирование проекта	Административные расходы (коммуникации, встречи, отчетность)	10	5 000	50 000
Программное обеспечение	Лицензии (Figma, Jira, GitHub, Google Play / App Store)	–	–	30 000
Оборудование	Рабочие устройства (частичная амортизация / аренда)	–	–	40 000
Услуги подрядчиков	Юридическое сопровождение (договоры, политика конфиденциальности)	–	–	25 000
Резерв	Резерв на риски и непредвиденные расходы	–	–	80 000
Итого бюджет проекта				1 366 000



Паспорт проекта

Ссылка на Я.диск: <https://disk.yandex.ru/i/gphz0v2CaZFH2g>

